

2020 წ. შესყიდვების სავარაუდო გეგმა

15 სექტემბერი, 2020

No.	საკითხი	წელი	2020								2021											
		თვე	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ნოტების ურთიერთ გაცვლა (E/N)	22 ივლ. 2020		◆																		
2	ხელშეკრულება აგენტთან(AA)					◆																
3	საბანკო შეთანხმება (MUEG-თან)	14 აგვ. 2020			◆																	
4	ხელშკრულების ხელმოწერა და ფინანსების გადარიცხვა	1 თვე																				
5	კომიტეტის შეხვედრა					◆																
6	შესყიდვების გეგმის და სპეციფიკაციების მომზადება და დასტურის მიღება	2 თვე																				
7	(RFQ)*-ს განაცხადების გაკეთება (კვოტირების მოთხოვნა)	30 დღე																				
8	სატენდერო დოკუმენტების გახსნა									◆												
9	სატენდერო დოკუმენტების შეფასება	2 კვირა																				
10	CEP/Pro-forma ინვოისის ხელმოწერა	2 კვირა																				
11	კონტრაქტის დადება	იანვარი 2021									◆											
12	წარმოება	3-6 თვე																				
13	გამოგავნა, განბაჟება/ გადასახ. გათავისუფლება, მოწოდება	2 თვე																				
14	გადაცემის ცერემონია	სექტემბერი 2021																	◆			