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სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ეროვნული ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ ქ. თბილისში, ალექსეევკის დასახლება - 3.

  საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  და შპს „ალიანს“ შორის ,  2015 წლის 11 დეკემბერს გაფორმებული Nპ/3504/73    ხელშეკრულების თანახმად  ქ. თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ალექსეევკის N3  სამხედრო დასახლებაში  (საკადასტრო კოდი N 01.19.25.001.021) მიმდინარეობს  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ეროვნული ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს  8 998 500 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით)
  ა.წ 11 თებერვალს  სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ეროვნული ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების მშენებლობაზე განხორციელებული იქნა მიმდინარე სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მონიტორინგი. (11 თებერვლის მდგომარეობით სამშენებლო უბანზე მუშაოებდა 18 ადამიანი).
ა. დროებთი შენობა-ნაგებობები:
სამშენებლო გენგეგმის საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დროებითი შენობა-ნაგეგობები და მისასვლელი გზები მოწყობილია 80%.
  
ბ. ადმინისტრაციული შენობა:
მოცემულ  ეტაპზე ადმინისტრაციული შენობის საძირკვლის მოწყობისათვის ამოღებულია ქვაბული.  
გ. სასაწყობე შენობები:
  
არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილების საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სასაწყობე შენობების განთავსების ადგილები დაკვალულია. საწყობი N1-ი და საწყობი-N2-ის წერტილოვანი და ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად დამუშავებულია გრუნტი. მოწყობილია ღორღის საფუძველი,  დამთავრებულია  მოსამზადებელი ფენის მოწყობა B-7.5 ბეტონით. საწყობი N2  წერტილოვანი და ლენტური საძირკვლების ბეტონირება დამთავრებულია. მიმდინარეობს საწყობი N1 საძირკვლების მოსაწყობად ქარგილების მონტაჟი.

მშენებელი კომპანიის ადმინისტრაცია ითხოვს: 
[bookmark: _GoBack]მშენებლობის კალენდარული გეგმა-გრაფიკის კორექტირებას. რომელიც გამოწვეულია საპროექტო  დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული შენობის განთავსების   ადგილზე მოწყობილი  D-125 მმ პოლიპროპილენის წყალსადენი  მილის გარე ქსელის გადატანის გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გამო. 



 სამშენებლო უბანზე განხორციელდა მშენებლობის მიმდინარე ეტაპის ფოტოფიქსაცია, რაც მოწოდებულია ბეჭვდითი სახით.


