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ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  ღირებულების შესახებ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის  უფროსის b-n  ი.ბიბილიაშვილის დავალებით გადამოწმებულ  იქნა ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  ღირებულების შესაბამიშობა საქართველოში მოქმედ  ნორმებსა და არსებულ საბაზრო ღირებულებებთან.
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შემოწმების შედეგად მივიღეთ შემდეგი: 
მიწის სამუშაოები:ხარჯთაღრიცხვაში ჯამურად მოცემულია 5208კბ.მ მიწის მოჭრა და გაზიდვა, რომლის ღირებულებამაც პირდაპირ ხარჯში შეადგინა 49228.88 ლარი - 1კბმ-ზე 9.45 (დღგ-ს გარეშე). თბილისის სამშენებლო  მოედანზე  აღნიშნული სამუშაოების ღირებულების საშუალო მაჩვენებელი შეადდგენს 6- დან 7 ლარამდე (დღგ-ს ჩათვლით).  გამომდინარეაღნიშნულიდან მიზანშეწონილია ამ  სამუშაოების ღირებულება დაკორექტირდეს 5 208 *( 7-18%)=30894.92 ლარი, რაც ამ დანახარჯებს შეამცირებს                     49228.88 - 30894.92 = 18333.96 ლარით.
აქვე  გრუნტის გატანა - მოცემული 7 766.5 კბმ მიწის მოცულობა  მნიშვნელოვნად მაღალია და არ შეესაბამება არცერთ ნორმატიულ და პრაქტიკულად მიღებულ მაჩვენებლებს. გაფხვიერების კოეფიციენტი საშუალოდ 30-35%-ის ფარგლებში მერყეობს. წარმოდგენილი მოცულობა  მონაცემი უნდა შეიცვალოს 2800X1,35+1470X1,35=5764.5 კბმ.
 ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული არმატურის ჩაწერა „არმატურა A 1- A 3 ყოვლად დაუშვებელია! აუცილებელია გამოიყოს გლინულა A1 რამდენია და A 3 რამდენია. ჩვენ შემთხვევაში ვანგარიშობთ ყველაფერს ა3-ის ღირებულებაზე (უკრაინული წარმოების მასალა) რაც აუცილებლად მშენებლობის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს. რაც შეეხება არმატურის ღირებულებას: ხარჯთაღრიცხვით მოცემულია 1476.38 რომლის ერთეულის ღირებულებაც (საბაზრო ღირებულება) შეადგენს დღგს- გარეშ 1170.85 ლარს. კორექტირების შემდეგ ხარჯთაღრიცხვა პირდაპირ ხარჯში შემცირდა 12757.57 ლარით.
  ასაშენებელი ობიექტის მისამართზე ბეტონის ღირებულება ტრანსპორტირებისა და დღგს ჩათვლით ღირს დაახლოებით 115 ლარი (ბეტონის მწარმოებელი -შპს  „მიქსორი“). შესაბამისად წარმოდგენილი ღირებულება 110 ლარი (დღგ-ს გარეშე) დაკორექტირდეს 97.45 ლარამდე რის შედეგადაც  (115-18%). ხარჯთაღრიცხვა პირდაპირ ხარჯში შემცირდება 46056.15 ლარით
   მოცემული სახელფასო ანაზღაურება რკ.ბეტონის მონოლითურ სამუშაოებზე ძალიან დაბალია 1 კბმ-ზე 38.10 ლარი (საშემოსავლოს ჩათვლით) ჩვენი შეფასებითა და საბაზრო ღირებულებების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების დაახლოებით 1 კბმ-ზე უნდა შეადგენდეს 62.5 ლარს საშემოსავლოს ჩათვლით რაც დაახლოებით ხარჯთაღრიცხვას გაზრდის 89 586 ლარით.
    სხვა მანქანა - ჯამურად მოცემული ღირებულება მისაღებია. 1კბმ-ბეტონზე 4.38 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) სხვა  მანქანებში ძირითადად იგულისხმება პომპის მომსახურება, რომელიც საბაზრო ღირებულებას - 1კბმ ბეტონის ყალიბში ჩალაგებისას ზრდის 6-7 ლარით, მაგრამ სწორი გათვლებითა და კარგად დაგეგმვის შემდეგ აღნიშნული ხარჯი შეიძლება 4,38 ლარამდე შემცირდეს.
  ხის მასალა და საყალიბე ფარი - ღირებულება - ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული 98224.37 ლარი, აუცილებლად უნდა შემცირდეს 54 458 ლარამდე. იქიდან გამომდინარე რომ ძველი საბჭოთა ნორმების გათვალისწინებით 1 კბმ ბეტონის ჩასალაგებლად (საშუალო მაჩვენებლებით) საჭიროა 0.035 კბმ ხის მასალა.დღევანდელი მდგომარეობით კი არსებობს საყალიბე მასალა (ლამინატი), რომელსაც მეტი სამუშაო შესაძლებლობები გააჩნია და არა შეიძლება ხის მასალისა და „ლამინატის“ კომბინაცია მხოლოდ ხის მასალის გამოყენებაზე  ძვირი დაგვიჯდეს.ასევე ხარჯთაღრიცხვაში წარმოდგენილი ხის მასალის ღირებულება 480 ლარი (დღგ-ს გარეშე) ძალზედ მაღალია. დღევანდელი საბაზრო ღირებულება 429.45 ლარს არ შორდება.
    სხვა მასალის ღირებულება - მოყვანილი ციფრები მისაღებია.
სრულიად უადგილოდაა წარმოდგენილი  სამშენებლო ჭანჭიკი და ელექტროდი მონოლითური რკ.ბეტონის სამუშაოების შესრულებისას აღნიშნული ხარჯი რკინაბეტონის სამუშაოებიდან ამოსაღებია, რაც ხარჯთაღრიცხვას 11482.91 ლარის ამცირებს.
კედლების წყობა ბლოკით (პოზიცია: 90; 91; 92) ხარჯთაღრიცხვით მოცემულ ციფრები მისაღებია, წარმოდგენილი კოეფიციენტები, სახელფასო გაანგარიშება და მასალების ერთეულის ღირებულებები შეესაბამება საბაზრო მოთხოვნებს.
    იგივეს თქმა შეიძლება ლიფტების მონტაჟსა და გარე ტერიტორიის სამუშაოების განფასებაზე. რათქმაუნდა მოყვანილი ღირებულებები აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს შემდგომ რეალურად შეძენილი მასალების ღირებულებას რათა ფასი განსაზღვრავს ხარისხს (ძირითად შემთხვევებში, გამონაკლისების გარდა).
    სენდვიჩ პანელების მოწყობის  სამუშაოები - წარმოდგენილი ფასები სავსებით მისაღებია. გარდა სრულიად გაუგებარი „ამწე მუხლუხა სვლაზე 25ტმ-დე“ პოზიციისა. ხარჯთაღრიცხვაში აუცილებლად მოხდეს კორექტირება და აღნიშნული დასახელების სამუშაო განულდეს, რაც პირდაპირ ხარჯში 1614.15ლარს დაზოგავს.
ბლოკის წყობის სამუშაოებში მოყვანილი ღირებულებები და კოეფიციენტები მისაღბია, რომელიც აფსოლიტურად ემთხვევა საბაზრო ღირებულებესა და ნორმებით გათვალისწინებულ პირობებს.
   პოზიცია „ღიობებში“; „იატაკები „ , ბრტყელი სახურავი “,  „ შიდა მოპირკეთება“,გარე მოპირკეთება“; „სხვადასხვა სამუშაოები“ მოყვენილი სამუშაოების ღირებულებები მისაღებია, განსაკუთრებით სახელფასო ანაზღაურება. 
  ხარჯთაღრიცხვაში  მოცემული დროებით შენობა ნაგებობების ღირებულება 93.05 ათასი ლარი ყოვლად დაუსაბუთებელია  ამ ნაგებობის ღირებულება სავარაუდოდ 5-7 ათას ლარს არ უნდა აღემატებოდეს დღგ გარეშე, რაც შემდგომი დარიცხვებით შეადგენს 8560 ლარს.
[bookmark: _GoBack]საერთო ჯამში სამშენებლო -სამონტაჟო  და მოსაპირკეთებელ სამუშაობი დღგს და სხვა დანარიცხების გარეშე მცირდება   245267,05 ლარით, რაც შემდგომი დანარიცხების დამატებით შეადგენს 343825.15 ლარს.

