მსოფლიო ბანკის COVID-19-ზე გადაუდებელი რეაგირების პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები

პროექტის ბიუჯეტი: 180 მლნ დოლარი (მსოფლიო ბანკი/აზიის საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკი)
პროექტის ძალაში შესვლის თარიღი: 28 მაისი, 2020
პროექტის დასრულების თარიღი: 30 აპრილი, 2020
ხელმოწერის თარიღი: 1 მაისი, 2020

პროექტის ფარგლებში ამ ეტაპზე 16 კონტრაქტია გაფორმებული, კერძოდ:
· 18 მლნ აშშ დოლარი დაიხარჯა 1,800,000 COVID-19 სადიაგნოსტიკო PCR და სწრაფი ტესტების, ასევე ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესაძენად.
· 5 მლნ დოლარის პირადი დაცვის საშუალებების შესყიდვა მიმდინარეობს ბანკის შესყიდვების სისტემის ფარგლებში;
· 5 მილიონზე მეტი ღირებულების სამედიცინო აპარატურის შესყიდვა მიმდინარეობს გაეროს შესყიდვების სისტემის ფარგლებში;
· მიმდინარეობს 8 მილიონზე მეტი ღირებულების სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სისტემების შესყიდვა (სასწრაფოს მანქანები; რადიო გადამცემები);
· მიმდინარეობს აპლიკაციის (Stop COVID-19) მომსახურების შესყიდვა;
· განხორციელდა კოვიდ ქეისების მონაცემთა მართვის აპლიკაციის დანერგვა;
· განხორციელდა პირველადი ჯანდაცვის 100 დაწესებულებისთვის 400 000 აშშ ღირებულების ავეჯის შესყიდვა;
· განხორციელდა ჯანდაცვის სექტორის 2020-2021 სამოქმედო გეგმის „ჯანდაცვის სექტორის შესაძლებლობების გაძლიერება და გადაუდებელი მზადყოფნა  COVID-19 შემდგომი ტალღებისთვის“ შემუშავების მიზნით ექსპერტების სახელფასო ხარჯის ანაზღაურება.

პროექტის მეორე კომპონენტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები:

ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, სახელმწიფოს მიერ გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეების (სოციალურად დაუცველი ოჯახები; დასაქმებულები, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური ან თვითდასაქმებულები, რომლებმაც დაკარგეს შემოსავალი) ფინანსური დახმარების მიზნით გაწეული ხარჯები სრულად ანაზღაურდება მსოფლიო ბანკის პროექტის მე-2 კომპონენტის ფარგლებში, რომელიც შეადგენს 300 მლნ ლარს. 

წინასწარი გათვლების თანახმად, აღნიშნულ კომპონენტში რჩება დაახლოებით 40 მლნ ლარი, რომლიც შესაძლოა მოხმარდეს ჯანდაცვის სფეროს სტრატეგიული მიმართულების გაძლიერებას.
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