საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC-ს შორის 2015 წლის 28 ივლისს Nპ/3504/54 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და გაწეული მომსახურების შესახებ

ინსპექტირების აქტი

თბილისი                               						11 დეკემბერი 2015წ.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC International შორის 2015 წლის 28 ივლისს Nპ/3504/54 ხელშეკრულების შესაბამისად კომპანია EMC-მ წარმოადგინა ამჟამად შესრულებული ცხრა ეტაპის ანგარიში, რაც მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:
სამუშაოთა პაკეტი 10: HSSP/USAID-ის მოდულების ინტეგრაციის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა განვითარება (ძირითადი მოდულები)
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 10-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მონაცემთა ბაზის სტრუქტურის დეტალური ანალიზი.
· შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მე-7 დონეზე (HL7 V3) მონაცემთა გაცვლის მოდელის შემუშავება. 
· გარანტიის მოდულის ფარგლებში მონაცემა ბაზის სტრუქტურის დეტალური ანალიზი.
· გარანტიის შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მე-7 დონეზე (HL7 V3) მონაცემთა გაცვლის მოდელის შემუშავება.
· EHR-HSSP/USAID-ის ინტეგრაციის მოდულის განხორციელება.
· EHR-ის ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება - ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების მომხმარებლის ინტერფეისში (EHR UI) საჭიროა გარკვეული ცვლილებების განხორციელება, რომლებიც შესაძლებელს გახდის EHR-ის სისტემაში დამატებითი მონაცემების შეტანას და HSSP/USAID-ის სისტემისთვის გადაცემას.
· შემთხვევის რეგისტრაციის ფუნქციონალური შესაძლებლობების ტესტირება, იმისათვის რომ უზრუნველყოფილ იქნას შემთხვევის მართვის პროცესის შეუფერხებლად გაგრძელება ახალ მონაცემთა ინტეგრაციის შემდგომ. 
· კლასიფიკატორების/ცნობარების სინქრონიზაცია 
· მონაცემთა გადაცემის ტესტირება (EHR->HSSP/USAID, HSSP/USAID->EHR)   
· სახელმძღვანელოების შემუშავება სისტემის იმ კომპონენტებისთვის, რომლებმაც ცვლილებები განიცადეს.
· EHR->HSSP/USAID მოდულების ინტეგრაციის ტესტირება;
· სადემონსტრაციო სესიების ჩატარება მომხმარებლის სპეციალისტებთან


პროექტის შედეგები
· სისტემის დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი (ინტეგრაციის მოდული და მომხმარებლის ინტერფეისის გაუმჯობესება)
· შემთხვევის რეგისტრაციის მოდულის ფარგლებში მე-7 დონეზე (HL7 V3) მონაცემთა გაცვლის მოდელის აღწერა (ყველა ტიპის შემთხვევისთვის). 
· სახელმძღვანელო ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების მომხმარებლის ინტერფეისის (EHR UI)მეშვეობით შემთხვევების მართვისთვის.
· სისტემის ტესტირების ანგარიში. 
სამუშაოთა პაკეტი 11: EHP-HSSP-ის მოდულების ინტეგრაციის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა განვითარება (სხვა მოდულები)
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 11-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· EHR-თან EHP-HSSP-ის „მე-2 ტიპის“ მოდულების ინტეგრაციის განხორციელება 
· EHR-თან EHP-HSSP-ის „მე-3 ტიპის“ მოდულების ინტეგრაციის განხორციელება 
· EHR-ის ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, თუ ეს აუცილებელია HSSP/USAID-ის მოდულების  ინტეგრაციისთვის.
· HSSP/USAID-ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა გაუმჯობესება.
· მონაცემთა გადაცემის ტესტირება 
· EHR-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოსა და HSSP/USAID-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შედგენა (რომელიც შემოიფარგლება მიმდინარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ ახალ ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა აღწერით).
· MoLHSA-ს სპეციალისტებთანსამუშაო შეხვედრების ჩატარება.
· EHR<-> HSSP/USAID მოდულების ინტეგრაციის ტესტირება.
პროექტის შედეგები
· სისტემის დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი (ინტეგრაციის მოდული და მომხმარებლის ინტერფეისის გაუმჯობესება) და სისტემის ტესტირების ანგარიში. 
· EHR-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელო (რომელიც შემოიფარგლება მიმდინარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ ახალ ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა აღწერით).
· HSSP/USAID-ის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შედგენა (რომელიც შემოიფარგლება მიმდინარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ ახალ ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა აღწერით).
· ტექნიკური სპეციფიკაციის დოკუმენტი EHR-ის მონაცემთა პროვაიდერებისა და მომხმარებლებისთვის.
· სტრატეგია და უნივერსალური მექანიზმი EHR-სა HSSP/USAID-ს შორის მონაცემთა გაცვლის მიზნით. 
სამუშაოთა პაკეტი 12: მობილური პლატფორმის შემუსავება და ტესტირება
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 12-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· მობილური პლატფორმის შემუშავება.
· მობილურ მომსახურებათა განხორციელება
· მობილურ მომსახურებათა ტესტირება
· მობილურ მომსახურებათა სახელმძღვანელოს შემუშავება (შემოიფარგლება მობილური მომსახურებებით, რომლებიც ხორციელდება წინამდებარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში. 
პროექტის შედეგები
· მობილური პლატფორმის არქიტექტურის განსაზღვრის დოკუმენტი
· შუალედური პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტების დისტრიბუტივი  
· მობილური აპლიკაციების დისტრიბუტივი 
· მობილურ მომსახურებათა სახელმძღვანელო, რომლებიც ხორციელდება წინამდებარე სამუშაოთა პაკეტის ფარგლებში. 
სამუშაოთა პაკეტი 13: პროექტის მართვა განვითარებისა და ტესტირების ფაზისთვის
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 13-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· ტექნიკური სპეციფიკაციის განვითარების პროცესის მართვა
· ანალიზის დეტალური გეგმის შემუშავება
· განვითარების სფეროში საქმიანობათა მართვა
· ტესტირების სფეროში საქმიანობათა მართვა
· პროექტის რეგულირების სფეროებისა და ცვლილებების შესახებ  მოთხოვნების მართვა
· სამუშაო სესიების ორგანიზება მომხამრებლის ტექნიკურ და შესაბამისი სფეროს სპეციალისტებთან.
პროექტის შედეგები
· ფაზის დეტალური განახლებული გეგმა
· მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები
სამუშაოთა პაკეტი 14: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის  ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა ამოქმედება (ლექსიკონი  და ძირითადი მოდულები)
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 14-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· EHR-HSSP/USAID-ის ინტეგრაციის 1-ელი ნაწილის დისტრიბუტივის ტესტირების რეჟიმიდან მოქმედების რეჟიმში გადაყვანა.
· ამოქმედების წინმსწრები საკონტროლო ზომების ამსახველი დოკუმენტის მიღება.
· ტესტირება, რომლის მიზანია დადგინდეს სწორად იქნა თუ არა გაშვებული   პროგრამული უზრუნველყოფა ტექნიკური არქიტექტურისა და საკონტროლო ზომების დოკუმენტის შესაბამისად.
· სისტემის კონფიგურაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, რეგულირება.
· სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლის შემუშავება.
· ინსტალაციის სახელმძღვანელოს შემუშავება.
 პროექტის შედეგები
· დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტის დოკუმენტი (ინტეგრაციის მოდული და EHR-ის დანერგვა), ვერსია 1.0
· საკონტროლო ზომების დოკუმენტი
· სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლი.
· ინსტალაციის  სახელმძღვანელო.
სამუშაოთა პაკეტი 15: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის  ფუნქციონალურ შესაძლობათა
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 15-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· EHR-HSSP/USAID-ის ინტეგრაციის მე-2 ნაწილის დისტრიბუტივის  სისტემის ტესტირების რეჟიმიდან მოქმედების რეჟიმში გადაყვანა.
· ამოქმედების წინმსწრები საკონტროლო ზომების ამსახველი დოკუმენტის მიღება.
· ტესტირება, რომლის მიზანია დადგინდეს სწორად იქნა თუ არა გაშვებული   პროგრამული უზრუნველყოფა ტექნიკური არქიტექტურისა და საკონტროლო ზომების დოკუმენტის შესაბამისად.
· სისტემის კონფიგურაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, რეგულირება.
· სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლის შემუშავება.
· ინსტალაციის სახელმძღვანელოს განახლება.

 პროექტის შედეგები
· დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტის დოკუმენტი (ინტეგრაციის მოდული და EHR-ის დანერგვა), ვერსია 2.0
· საკონტროლო ზომების დოკუმენტი
· სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლი.
· ინსტალაციის განახლებული სახელმძღვანელო.
სამუშაოთა პაკეტი 16: მობილური პლატფორმის მოქმედებაში ამოქმედება 
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 16-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· მობილური შუალედური დისტრიბუტივის პროგრამული უზრუნველყოფის ამოქმედება სისტემის ტესტირების რეჟიმიდან მოქმედების რეჟიმში გადაყვანის მიზნით.
· მობილურ აპარატებში  (მაქსიმუმ 10) მობილური აპლიკაციის ამოქმედება ტესტირების მიზნით.
· EHR-ისა და HSSP/USAID-ის სისტემებთან მობილური პლატფორმის ინტეგრაციის კონფიგურაცია.
· მობილური პლატფორმის ამოქმედების წინმსწრები საკონტროლო ზომების ამსახველი დოკუმენტის შემუშავება და დამტკიცება.
· ტესტირება, რომლის მიზანია დადგინდეს სწორად იქნა თუ არა გაშვებული   პროგრამული უზრუნველყოფა ტექნიკური არქიტექტურისა და საკონტროლო ზომების დოკუმენტის შესაბამისად.
· სისტემის კონფიგურაცია და, საჭიროების შემთხვევაში, რეგულირება.
· სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლის შემუშავება.
· მობილურ მომსახურებათა ინსტალაცია და კონფიგურაცია.
პროექტის შედეგები
· დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი (მობილური პლატფორმა/მომსახურებები)
· სისტემის ინსტალაციისა და ატესტაციის პროტოკოლი.
· ინსტალაციის  სახელმძღვანელო.
სამუშაოთა პაკეტი 17: პროექტის მართვა ამოქმედების ფაზის ფარგლებში
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 17-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:
· ამოქმედების ფაზით გათვალისწინებული ღონისძიებების დეტალური გეგმის შემუშავება.
· ამოქმედების ფაზით გათვალისწინებული ღონისძიებების მართვა. 
· EMC-სა და მომხმარებლის ინფრასტრუქტურის სპეციალისტებს შორის კომუნიკაციის კოორდინაცია.
· ინსტალაციისა და კონფიგურაციის დოკუმენტაციის შემუშავების პროცესის მართვა. 
პროექტის შედეგები
· ამოქმედების ფაზის დეტალური გეგმა
· არსებული მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები
სამუშაოთა პაკეტი 18: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა (ლექსიკონი და ძირითადი მოდულები) მიღება.
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 18-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:  
· მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან შეიმუშავოს მომხმარებლისთვის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა მიღების ტესტის (UAT) გეგმა ინტეგრაციის 1-ელი ნაწილისთვის.
· [bookmark: _GoBack]მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან განახორციელოს 1-ელი ნაწილის ინტეგრაციის მიღება UAT გეგმის  შესაბამისად.
· დეფექტების გამოსწორება და, საჭიროების შემთხვევაში, სისტემის კონფიგურაცია/რეგულირება. ტესტის დაგეგმვის ფარგლებში დეფექტების კლასიფიკაცია და თითოეულ დონეზე დეფექტების მისაღები რაოდენობის შეთანხმება  მომხმარებელთან.  
პროექტის შედეგები
· საბოლოო დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი
სამუშაოთა პაკეტი 19: ინტეგრირებული EHR-HSSP-ის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა (სხვა მოდულები) მიღება.
აქტივობები
სამუშაოთა პაკეტი 19-ით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს შემდეგს:  
· მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან შეიმუშავოს მომხმარებლისთვის ფუნქციონალურ შესაძლებლობათა მიღების ტესტის გეგმა ინტეგრაციის მე-2 ნაწილისთვის.
· მომხმარებლისთვის დახმარების გაწევა, რათა მან განახორციელოს მე-2 ნაწილის ინტეგრაციის მიღება UAT გეგმის  შესაბამისად.
· დეფექტების გამოსწორება და, საჭიროების შემთხვევაში, სისტემის კონფიგურაცია/რეგულირება. ტესტის დაგეგმვის ფარგლებში დეფექტების კლასიფიკაცია და თითოეულ დონეზე დეფექტების მისაღები რაოდენობის შეთანხმება  მომხმარებელთან.  
პროექტის შედეგები
· საბოლოო დისტრიბუტივის პროგრამული პაკეტი
ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განხორციელდა ჩამოთვლილი სამუშაოების ინსპექტირება და ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა, კერძოდ ჩატარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაო პაკეტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაცია:

სამუშაო პაკეტი 1 – პროექტის ინიციაცია
სამუშაო პაკეტი 2 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (მთავარი მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 3 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (სხვა მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 4 - მობილური სერვისების ფუნქციური ანალიზი
სამუშაო პაკეტი 5 - პროექტის მართვის ანალიტიკური ფაზა
სამუშაო პაკეტი 6 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინი (მთავარი მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 7 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინის დასრულება (სხვა მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 8 - მობილური სერვისების ფუნქციური დიზაინი
სამუშაო პაკეტი 9 - პროექტის მართვის დიზაინის ფაზა
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