	Этап
	Наименование
	Срок
	% выполнения на 01.10.2015
	Ответственная организация
	Ответственная персона
	Ожидаемый результат

	0
	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАПУСК «ПИЛОТА С MEDICLUB»

	0.1
	Получены данные из MediClub для настройки EHR
	
	100%
	MoLHSA IT
	Jgarkava
	

	0.2
	Разработана инструкция по интеграции клиник с EHR
	30.08.2015
	100%
	EMC
	Lahtin
	Клиники (в частности, Aversi) могут настраивать интеграцию с EHR в соответствии с инструкцией

	0.3
	Разработан план настройки EHR на основании данных MediClub
	03.09.2015
	100%
	MoLHSA IT
(разработано EMC)
	Jgarkava 
(Musatov)
	MoLHSA IT может проводить работы по настройке EHR для MediClub

	0.4
	Получена форма «История болезни», утвержденная ….
	25.10.2015
	100%
	MoLHSA IT
	Jgarkava
	Далее нужно провести сравнение полученной формы с составом данных на стороне EHR и запланировать дополнительную настройку.

	1
	ПОДГОТОВКА EHR ДЛЯ СТАРТА «ПИЛОТА С MEDICLUB»

	1.1
	Настройка EHR в соответствии с планом Мусатова
	05.10.2015
	???
	MoLHSA IT
	Jgarkava
	Сотрудники MediClub могут работать с EHR.

	1.2
	Определение дельты между «Историей болезни» и формами EHR.
Настройка Clinical View в EHR
	16.10.2015
	
	MoLHSA IT
	Jgarkava
	В EHR настроено представление «История болезни»

	1.3
	Контроль процесса подготовки EHR к пилотированию.
Принятие организационных решений.
	Постоянно по ходу проведения работ
	
	MoLHSA IT
	Janiashvili
	Снижение рисков срыва плана настройки EHR для пилотирования

	1.4
	Внутренний показ и обсуждение выполненных настроек
	16.10.2015
	
	MoLHSA IT
EMC
	Jgarkava
Musatov
	Перечень замечаний к настройке EHR

	1.5
	Корректировка настроек EHR
	19.10.2015
	
	MoLHSA IT
	Jgarkava
	Готовность EHR для подключения сотрудников MediClub

	1.6
	Разработка шаблона протокола пилотирования EHR для обеспечения возможности фиксирования замечаний/пожеланий пользователей
	20.10.2015
	
	MoLHSA IT
	Jgarkava
	Шаблон протокола пилотирования разработан.

	2
	ЗАПУСК «ПИЛОТА С MEDICLUB»

	2.1
	Организационные меры по подключению сотрудников MediClub к работе с EHR.

	19.10.2015
	
	MoLHSA IT
	Janiashvili
	В частности, определен состав участников пилотного запуска EHR из числа сотрудников MediClub 
Начало пилотирования.

	2.2
	Демонстрация EHR группе участников пилотирования
	20.10.2015
	???
	MoLHSA IT

	Jgarkava
	Шаблон протокола пилотирования передан пользователям.
Инструкции по работе с EHR переданы пользователям.

	2.3
	Запуск EHR в опытную эксплуатацию специалистами MediClub
	21.10.2015
	
	
	
	MediClub начинает опытную эксплуатацию EHR.

	2.4
	Поддержка процесса пилотирования EHR.
Сбор и классификация замечаний/пожеланий пользователей
	21.10.2015              –                 30.10.2015
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava
	Собраны и обработаны замечания/пожелания пользователей к функциональности EHR

	2.5
	Обсуждение результатов пилотирования.
Разработка плана корректировки настроек EHR и подключения следующих клиник/пользователей к системе
	02.11.2015
	
	MoLHSA IT
	Janiashvili
	Пилотирование завершено.
Разработан план корректировки настроек EHR и подключения следующих клиник.

	2.6
	Дополнительная настройка UI EHR по результатам опытной эксплуатации специалистами MediClub

	23.11.2015
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava
	

	3
	ИНТЕГРАЦИЯ AVERSI С EHR 

	3.1
	Поддержка процесса интеграции Aversi с EHR
	09.2015       -       10.2015
	80%
	MoLHSA IT
EMC
	Jgarkava
Musatov
	Консультирование по вопросам корректной передачи данных EHR.
Поддержка процесса тестирования.


	3.2
	Разработка модуля интеграции
	08.10.2015
	80%
	Aversi
	
	Модуль разработан и готов к опытной эксплуатации.


	3.3
	Детальное тестирование процесса репликации данных из Aversi в EHR
	09.10.2015
	50%
	Aversi
MoLHSA IT
EMC
	Jgarkava
Musatov
	На DEV окружении настроена репликация данных из Aversi в EHR.

	3.4
	Интеграция Aversi-EHR реализована и протестирована на DEV окружении
	09.10.2015
	
	
	
	Следующие шаги:
- тестирование цепочки Aversi-EHR-Billing
- перенос на PROD

	4
	ИНТЕГРАЦИЯ EHR С БИЛЛИНГОМ

	4.1
	Разработка интеграционного модуля на стороне EHR
	07.10.2015
	80%
	EMC
	Lahtin
	EHR готов к отправке данных в биллинг.

	4.2
	Разработка интеграционного модуля на стороне Billing
	07.10.2015
	80%
	EMC
	Lahtin
	Billing готов к приему данных из EHR

	4.3
	Интеграционное тестирование EHR-Billing
	09.10.2015
	80%
	EMC
	Musatov
	Процесс передачи данных EHR-Billing работает.

	4.4
	Интеграция EHR-Billing реализована и протестирована на DEV окружении
	09.10.2015
	80%
	
	
	Интеграция EHR-Billing готова к запуску

	4.5
	Тестирование и отладка цепочки Aversi-EHR-Billing
	09.10.2015
	50%
	EMC
Aversi
	Musatov
	Процесс передачи данных Aversi-EHR-Billing работает

	4.6
	Сквозная интеграция Aversi-EHR-Billing реализована и протестирована
	09.10.2015
	50%
	
	
	«Пилот с Aversi» готов к запуску

	5
	ЗАПУСК ИНТЕГРАЦИИ «EHR-BILLING» И «ПИЛОТА С AVERSI» (цепочка Aversi-EHR-Billing)

	5.1
	Разработка программы показа 
	09.10.2015
	
	EMC
Aversi
	Lahtin
	

	5.2
	Организация показа текущей функциональности EHR (в части интеграции с Billing и Aversi)
	09.10.2015
	
	MoLHSA IT
	Janiashvili
	Помещение, приглашение и т.п.

	5.3
	Проведение показа цепочки    Aversi-EHR-Billing
	13.10.2015
	
	EMC
Aversi
	Kasatkin
Lahtin
	

	5.4
	Обсуждение функционала и планирование запуска интеграции «EHR-Billing»  и «Пилота с Aversi» 
	13.10.2015
	
	MoLHSA IT

EMC
	Janiashvili
?
Kasatkin
Lahtin
	Принято решение о запуске цепочки Aversi-EHR-Billing в опытную эксплуатацию.

	5.5
	Перенос настроек на PROD окружение. Тестовый прогон.
	16.10.2015
	
	EMC
	Musatov
	Цепочка Aversi-EHR-Billing готова к запуску в опытную эксплуатацию.

	5.6
	Запуск интеграции «EHR-Billing» и «Пилота с Aversi»
	19.10.2015
	
	
	
	Кейсы из Aversi автоматически передаются в EHR, а из EHR передаются в Billing.

	5.7
	Поддержка интеграции «EHR-Billing»  и «Пилота с Aversi».
Корректировка настроек.
	19.10.2015   -  30.10.2015
	
	
	
	

	6
	ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРАЦИИ EHR-BILLING

	6.1
	Реализация интеграции в части двусторонней репликации кейсов типа «Beneficiary Visits»
	02.11.2015
	25%
	EMC
	Lahtin
	Реализована репликация данных между EHR и e-Reporting

	6.2
	Реализация репликации клинической информации из HSSP в EHR
	16.11.2015
	25%
	EMC
	Lahtin
	В EHR автоматически загружаются клинические данные из модулей:
- туберкулез
- психиатрия
- диализ
- иммунизация
- диабет
- спид

	6.3
	Интеграционное тестирование полнофункциональной интеграции EHR-HSSP
	31.11.2015
	10%
	EMC
	Musatov
	Весь объем необходимой клинической и финансовой информации передается между EHR и HSSP

	6.4
	Интеграция EHR-HSSP реализована
	01.12.2015
	
	
	
	Интеграция EHR-Billing и расширение функционала EHR выполнено в полном объеме	Comment by EMC: 

	7
	РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

	7.1
	Разработка архитектуры и дизайн интерфейсов. 
	14.09.2015
	100%
	EMC
	Kutikov
	Архитектура и дизайн определен.

	7.2
	Демонстрация дизайна интерфейсов
	13.10.2015
	
	EMC
	Kutikov
	

	7.3
	Реализация усовершенствованного мобильного клиента для:
- граждан
- врачей
- специалистов Министерства
	16.11.2015
	30%
	EMC
	Kutikov
	Функционал реализован и готов в тестированию.

	7.4
	Интеграционное и функциональное тестирование
	31.11.2015
	
	EMC
	Kutikov
	Мобильный клиент функционирует в соответствии с функциональными требованиями и успешно обменивается информацией с EHR

	7.5
	Мобильный клиент реализован
	01.12.2015
	
	
	
	Клиент доступен для скачивания из Google Play и AppStore

	8
	ЗАПУСК ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ EHR 2.1

	8.1
	Разработка программы промышленной эксплуатации EHR в связке с HSSP и внешними клиниками (Aversi, MediClub и другими)
	01.12.2015
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava
Janiashvili
	Программа утверждается Министерством и рассылается участникам промышленной эксплуатации.

	8.2
	Старт промышленной эксплуатации EHR 2.1
	01.12.2015
	
	MoLHSA IT
	Jgarkava
Janiashvili

	

	8.3
	Поддержка процесса промышленной эксплуатации.
Сбор и классификация замечаний/пожеланий
	01.12.2015  -  31.12.2015
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	Протокол промышленной эксплуатации (за 1 месяц)

	8.4
	Разработка плана дополнительной настройки EHR по результатам 1 месяца промышленной эксплуатации
	11.01.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	План расширения возможностей EHR

	8.5
	Дополнительная настройка EHR
	15.02.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	Реализован новый функционал в соответствии с замечаниями/пожеланиями пользователей

	9
	ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ HSSP (см. работы команды HSSP в Плане мероприятий по оптимизации HSSP)

	9.1
	Разработка плана (совместно с командой HSSP) по миграции клинических модулей HSSP в EHR
	01.12.2015
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	План миграции в EHR модулей
- туберкулез
- иммунизация
- диализ
- психиатрия
- диабет
- спид

	9.2
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Иммунизация»
	28.02.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	EHR может заменить собой модуль «Иммунизация» в HSSP

	9.3
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диализ»
	31.03.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	EHR может заменить собой модуль «Диализ» в HSSP

	9.4
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Психиатрия»
	30.04.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	EHR может заменить собой модуль «Психиатрия» в HSSP

	9.5
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диабет»
	31.05.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	EHR может заменить собой модуль «Диабет» в HSSP

	9.6
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «СПИД»
	31.05.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	EHR может заменить собой модуль «СПИД» в HSSP

	9.7
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Туберкулез»
	[bookmark: _GoBack]30.06.2016
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	EHR может заменить собой модуль «Туберкулез» в HSSP

	10
	ЗАПУСК В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ РАСШИРЕНИЙ EHR

	
	…
	
	
	MoLHSA IT

	Jgarkava

	



