	ОСНОВНЫЕ MILESTONES ПО НАПРАВЛЕНИЮ EHR
	
	РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОПТИМИЗАЦИИ BILLING

	№
	Наименование
	Срок
	
	Наименование
	Срок
	Ожидаемый результат

	1. 
	Разработка и опытная эксплуатация EHR 2.1:
· Интеграция с Billing
· Интеграция с клиническими модулями HSSP
· Интеграция с Aversi
· Пилот с MediClub
· Расширение функционала EHR

Примечание: подключение EHR к текущей версии Billing может быть выполнено до завершения реализации всей требуемой функциональности EHR (см. План мероприятий по внедрению MoLHSA EHR 2.1)
	проэтапно
	
	Проведение детального анализа основных бизнес-процессов Billing
	15.11.2015
	Отчет о результатах анализа.


	2. 
	
	
	
	Сбор и анализ актуальных требований к Billing от основных бизнес-заказчиков
	15.11.2015
	Функциональная спецификация

	3. 
	
	
	
	Анализ дельты между текущим функционалом Billing и актуальными требованиями Бизнеса
	27.11.2015
	Отчет с описанием дельты

	4. 
	
	
	
	Разработка плана оптимизации Billing с учетом интеграции с EHR
	01.12.2015
	План оптимизации Billing

	5. 
	Интеграция EHR 2.1-HSSP реализована в полном объеме
	01.12.2015
	
	Подключение (как внешнего сервиса) к EHR текущей версии Billing без оптимизации
	01.12.2015
	Billing работает без значительных оптимизаций, но уже выступает как сервис для EHR (т.е. как один из основных сервисов Единого Healthcare пространства).

	6. 
	Старт промышленной эксплуатации EHR 2.1
	01.12.2015

	
	Реализация 1-ой очереди оптимизации Billing в соответствии с разработанным и утвержденным планом оптимизации.
	29.01.2106
	Оптимизация может затрагивать только основной процесса обработки кейсов (Case Registration – eReporting – Financing).

	7. 
	Дополнительная настройка EHR по результатам 1 месяца промышленной эксплуатации
	15.02.2016
	
	
	
	

	8. 
	Поддержка процесса промышленной эксплуатации.
Сбор и классификация замечаний/пожеланий
	
	
	
	
	

	9. 
	Интеграционное тестирование 1-ой очереди оптимизированного Billing
	15.02.2016
	
	Интеграционное тестирование 1-ой очереди оптимизированного Billing
	15.02.2016
	Выполнено тестирование интеграции EHR-Billing Optimized 1

	10. 
	Запуск эксплуатации интеграции EHR-Billing Optimized 1.
Функционал:
- Aversi-EHR (отлажено ранее)
- EHR-Billing (переключаем на Billing Optimized 1)
- EHR UI Optimized (по результатам ОЭ с MediClub)
	16.02.2016
	
	Запуск опытной эксплуатации интеграции 
EHR-Billing Optimized 1
	16.02.2016
	Бизнес-пользователи получают актуальный доработанный функционал.
Billing Optimized 1 стал частью новой единой информационной Healthcare среды 

	11. 
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Иммунизация»
	28.02.2016
	
	Разработка и реализация плана вывода модуля «Иммунизация» из эксплуатации в HSSP
	
	

	12. 
	Опытная эксплуатация EHR с расширением «Иммунизация»
	01.03.2016
	
	Вывода модуля «Иммунизация» из эксплуатации в HSSP
	
	

	13. 
	Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию
	15.03.2016
	
	Корректировка документации. Организационные мероприятия
	
	

	14. 
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диализ»
	31.03.2016
	
	Разработка и реализация плана вывода модуля «Диализ» из эксплуатации в HSSP
	
	

	15. 
	Опытная эксплуатация EHR с расширением «Диализ»
	01.04.2016
	
	Вывода модуля «Диализ» из эксплуатации в HSSP
	
	

	16. 
	Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию
	15.04.2016
	
	Корректировка документации. Организационные мероприятия
	
	

	17. 
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Психиатрия»
	30.04.2016
	
	Разработка и реализация плана вывода модуля «Психиатрия» из эксплуатации в HSSP
	
	

	18. 
	Опытная эксплуатация EHR с расширением «Психиатрия»
	01.05.2016
	
	Вывода модуля «Психиатрия» из эксплуатации в HSSP
	
	

	19. 
	Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию
	15.05.2016
	
	Корректировка документации. Организационные мероприятия
	
	

	20. 
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Диабет»
	31.05.2016
	
	Разработка и реализация плана вывода модуля «Диабет» из эксплуатации в HSSP
	
	

	21. 
	Опытная эксплуатация EHR с расширением «Диабет»
	01.06.2016
	
	Вывода модуля «Диабет» из эксплуатации в HSSP
	
	

	22. 
	Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию
	15.06.2016
	
	Корректировка документации. Организационные мероприятия
	
	

	23. 
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «СПИД»
	31.05.2016
	
	Разработка и реализация плана вывода модуля «СПИД» из эксплуатации в HSSP
	
	

	24. 
	Опытная эксплуатация EHR с расширением «СПИД»
	01.06.2016
	
	Вывода модуля «СПИД» из эксплуатации в HSSP
	
	

	25. 
	Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию
	15.06.2016
	
	Корректировка документации. Организационные мероприятия
	
	

	26. 
	Расширение функциональности EHR для управления данными по направлению «Туберкулез»
	30.06.2016
	
	Разработка и реализация плана вывода модуля «Туберкулез» из эксплуатации в HSSP
	
	

	27. 
	Опытная эксплуатация EHR с расширением «Туберкулез»
	01.07.2016
	
	Вывода модуля «Туберкулез» из эксплуатации в HSSP
	
	

	28. 
	Корректировка настроек EHR и запуск в промышленную эксплуатацию
	15.07.2016
	
	Корректировка документации. Организационные мероприятия
	
	

	29. 
	Планирование дальнейшего развития EHR
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	Планирование дальнейшей оптимизации HSSP
	
	



