

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მინისტრის N01-260/ო ბრძანების თანახმად „ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების“ სისტემისა და „ელექტრონული ჯანდაცვის“ მოდულების ინტეგრაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა განსახორციელებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

სამუშაო ჯგუფის სხდომის

ოქმი #4

თბილისი, SSA, II

17.09.2015წ.

17:00 სთ.

სხდომას ესწრებოდნენ:

თენგიზ აბაზაძე - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ირაკლი ტაბატაძე - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი

ალექსანდრე ლახტინი - EMC, სისტემური არქიტექტორი

ალექსანდრე კუტიკოვი - EMC, პროექტის მენეჯერი

გია ჯღარკავა - სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

მიხეილ ჯანიაშვილი - სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი

ივანე გოლიაძე - სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

სხდომის დღის წესრიგი

„ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების ელექტრონული სისტემის დანერგვის და საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის ელექტრონულ სისტემასთან ინტეგრაციის პროცესების შეთანხმება, კოორდინაცია, რისკების მართვა და სამომავლო ცვლილებების დაგეგმვა.

1. კომპანია **EMC**-ისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების (**IT**) წამომადგენლებმა დასვეს პროექტის ფარგლებში სოციალური მომსახურების სააგენტოსა (**SSA**, როგორც **HSSP მოდულების** მომხმარებელი და ადმინისტრატორი) და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტს (როგორც **EMR**-ის ადმინისტრატორი) შორის კოორდინაციის საჭიროება.

2. **SSA-ის წარმომადგენლებმა (თენგიზ აბაზაძე, ირაკლი ტაბატაძე)** დააფიქსირეს, რომ უახლოეს მომავალში არ გეგმავენ ცვლილებებს მოდულების ფუნქციონალსა და ბიზნეს-პროცესებში.
3. **SSA-ისა (თენგიზ აბაზაძე) და IT-ის წარმომადგენლებმა (მიხეილ ჯანიაშვილი, ვანო გოლიაძე)** აღნიშნეს, რომ დასაზუსტებელია სამინისტროს მხრიდან HSSP მოდულების მიღებისა და სარგებლობისთვის სააგენტოსთვის გადაცემის მექანიზმი და გრაფიკი. დაიგეგმა დისკუსია და საკითხის სამომავლო განხილვა იურისტების ჩართულობით.
4. **SSA-ისა და IT-ის წარმომადგენლებმა** დააფიქსირეს, რომ ამ ეტაპზე პრობლემები ძირითადად ორი მიმართულებითაა:
 - a. კომუნიკაციის ნაკლებობა ორ სტრუქტურას შორის
 - b. **HSSP** მოდულების მიმდინარე გადმოზარების გამო რესურსების ოპტიმიზაციის, ლოკალიზაციისა და უტილიზაციის სირთულეები.
5. **SSA-ის წარმომადგენელმა (ირაკლი ტაბატაძე)** აღნიშნა, რომ სააგენტოს მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი სოციალური პროგრამის (**ჰეპატიტი C**) ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხში არსებობს სირთულეები, რომელთა გადაჭრაც შეიძლება იყოს შესაძლებელი **EMR-ის** საშუალებით. შესაბამისი ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ (**კახა ჩხარტიშვილი, მაგდა ნასყიდაშვილი**) გადაეცა **IT-ის წარმომადგენელს (გია ჯღარკავა)**.

EMR პროექტის მენეჯერი

გიორგი ჯღარკავა