ბატონო დავით,
 როგორც თქვენთვის ცნობილია სრულდება სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ადმინისტრაციული და სასაწყობე შენობების მშენებლობა. ცენტრის ტერიტორიაზე განთავსებული დროებითი ნაგებობა ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნება ცენტრალური მიმღების მოსაწყობად და ლაბორატორიის სახელოსნოების განსათავსებლად.
   ამ ნაგებობის აზომვითი  ნახაზი უკვე შესრულებულია სამინისტროს მიერ, მაგრამ საჭიროა მისი პროექტიც, რათა დროულად იქნას დატანილი გენ.გეგმაზე, რის შედეგადაც კორექტირებული პროექტი წარედგინება არქიტექტურულ სამსახურს. 
    ნაგებობის დემონტაჟისათვის, როგორც მაცნობეს ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულია 20-21 ათასი ლარი, ხოლო მისი შენარჩუნებისა და გარე კეთილმოწყობიუსათვის გაწეულ იქნება მაქსიმუმ 10-12 ათასი ლარი. ამ სამუშაოების ჩანაცვლებისათვის და შენარჩუნებისათვის საპროექტო ხარჯთაღრიცხვაში განხორციელებულია შესაბამისი კორექტირება და შეთანხმება სამშენებლო კომპანიასთან სახელშეკრულებო ვადის მაქსიმუმ 10 სამუშაო  დღით გაგრძელების შესახებ.
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