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	Активность
	Период
	Исполнители
	Состав работ
	Ожидаемый результат

	1. 
	Обсуждение архитектуры и деталей интеграции
	27.01.2016
	Аверси
Мусатов
Лахтин
	- обсуждение общей схемы интеграции
- определение способа реализации отдельных компонент (в частности, готов ли Аверси корректировать существующие компоненты HIS или будем добавлять функционал сбоку)
- обсуждение модели данных HIS и полноты экспорта данных
	Общее понимание архитектуры репликации и способа реализации отдельных компонент.
Утвержден состав данных, подлежащих выгрузке из HIS.

	2. 
	Реализация и отладка интеграционного модуля Aversi -> EMR
	27.01.2016
- 
05.02.2016
	Аверси
Мусатов

	Основной функционал:
- маппинг данных Aversi в CDA
- генерация CDA для передачи в EMR
- работа с фин.единицами
- репликация CDA в EMR
	Клиника получает возможность передавать кейсы в EMR и Billing в автоматическом режиме без необходимости ручного ввода информации в HSSP Case Registration Module.

	3. 
	Реализация и отладка интеграционного модуля  EMR-> Aversi
	08.02.2016
-
12.02.2016
	Аверси
Мусатов

	Основной функционал:
- отображение на стороне HIS полной истории болезни пациента из EMR
- обработка Patient Consent
	Клиника (врач) получает возможность просмотра полной истории болезни пациента из интерфейса HIS (путем доступа к EMR по стандарту xDS).

	4. 
	Доработка Инструкции по подключению клиник к EMR
	15.02.2016
-
19.02.2016
	Лахтин
Мусатов
	Уточнение отдельных технических моментов.
Расширение инструкции в части доступа к истории болезни пациента в EMR.
	Обновленная инструкция для передачи другими клиникам.



