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ინსპექტირების აქტი
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საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და კომპანია EMC International შორის 2015 წლის 28 ივლისს Nპ/3504/54 ხელშეკრულების შესაბამისად კომპანია EMC-მ წარმოადგინა ამჟამად შესრულებული ცხრა ეტაპის ანგარიში, რაც მოიცავს შემდეგ აქტივობებს:

სამუშაო პაკეტი 1 – პროექტის ინიციაცია
აქტივობები 
· პროექტის წესდების შემუშავება.
· პროექტის გეგმის შემუშავება
· პროექტის ინიციაციის შეხვედრის ჩატარება
მოსალოდნელი შედეგები
· დამტკიცებული პროექტის წესდება
· დამტკიცებული პროექტის გეგმა

სამუშაო პაკეტი 2 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (მთავარი მოდულები)
აქტივობები 
· HSSP/USAID მოდულებისა და მონაცემების ანალიზი (ჯანდაცვის სამინისტროს არ გააჩნია მოდულების სრულყოფილი დოკუმენტაცია, შესაბამისად EMC-ის ჭირდება მიმდინარე სისტემაში მონაცემების ნაკადების განსაზღვრა არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე; ინტერფეისის ინსპექტირება და შემთხვევების მართვის ძირითადი ვებ-ფორმების შესწავლა; დამკვეთის ექსპერტებთან დისკუსიით იმ ფუნქციონალის განსაზღვრა, რომელიც არაა ასახული დოკუმენტაციაში)
· გამოყენების ტიპების სპეციფიკაცია და დასაბუთება:
· გადაუდებელი შემთხვევები (ძირითადი მოდული - შემთხვევების რეგისტრაციის მოდული)
· გეგმიური შემთხვევები (ძირითადი მოდულები - მიმართვებისა და შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულები)
· რეგულარული მომსახურება  (ძირითადი მოდული ელექტრონული ანგარიშგების მოდული)
· მონაცემთა სამომავლო ნაკადების დიაგრამების შექმნა, შემთხვევები მართვის შემთხვევაში
· EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის პირველი ნაწილის ფუნქციური სპეციფიკაციის შემუშავება. დოკუმენტში შევა:
· Use-case-ების აღწერა
· მონაცემთა ნაკადების დიაგრამები: როგორ HSSP/USAID მოდულებს შორის, ასევე HSSP/USAID მოდულებსა და EHR-ს შორის
· EHR-ის ინტერფეისის გაფართოების ფუნქციური სპეფიციკაცია
მოსალოდნელი შედეგები
· EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის პირველი ნაწილის ფუნქციური სპეფიციკაცია

სამუშაო პაკეტი 3 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (სხვა მოდულები)
აქტივობები 
· HSSP/USAID მოდულებისა და მონაცემების ანალიზი (მონაცემების ნაკადების განსაზღვრა არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე; ინტერფეისის ინსპექტირება და შემთხვევების მართვის ძირითადი ვებ-ფორმების შესწავლა; დამკვეთის ექსპერტებთან დისკუსიით იმ ფუნქციონალის განსაზღვრა, რომელიც არაა ასახული დოკუმენტაციაში)
· დიალიზის პროგრამა
· ბენეფიციარების რეგისტრაციის მოდული - ფსიქიატრია
· ბენეფიციარების რეგისტრაციის მოდული - დიაბეტი
· ბენეფიციარების რეგისტრაციის მოდული - შიდსი
· იმუნიზაციის მოდული
· ტუბერკულოზის მოდული
· ზოგადი მონაცემების მოდული
· სამედიცინო მონაცემების მოდული
· სამედიცინო კლა კლასიფიკატორების მოდული
· ფარმაცევტული პროდუქტების მოდული
· ელექტრონული რეცეპტების მოდული
· Use-case-ების სპეციფიკაციები და დასაბუთება ყველა მოდულისთვის:
· II ტიპის მოდულები
· III ტიპის მოდულები
მოსალოდნელი შედეგები
· II ტიპის ინტეგრაციის ფუნქციური სპეციფიკაციის დოკუმენტი.

სამუშაო პაკეტი 4 - მობილური სერვისების ფუნქციური ანალიზი
აქტივობები 
· მობილური სერვისებისთვის საჭიროებების შეკრება, დარგის ექსპერტებთან და IT სპეციალისტებთან დისკუსიებით, უკვე ცნობილი მაღალი დონის მოთხოვნების საფუძველზე.
· მოქალაქეების მობილური სერვისების ფუნქციური საჭიროებების ანალიზი
· სამედიცინო დაწესებულებების დირექტორია
· ფარმაცევტული პროდუქტების დირექტორია
· პირველადი დახმარების დირექტორია
· მობილური EMR
· სამედიცინო სერვისების მოთხოვნები (სტატუსი შემოწმება)
· ექიმების მობილური სერვისების ფუნქციური საჭიროებები
· წვდომა მობილურ EMR-თან
· სამინისტროსთვის სერვისების ფუნქციური საჭიროებები
· ზოგადი ფინანსური ინდიკატორები
· ზოგადი ჯანდაცვის სტატისტიკა
· EMR-ის შევსების კონტროლი
· მონაცემთან ნაკადების სამომავლო მიმართულებების დიაგრამები
· მობილური სერვისებისთვის ფუნქციური სპეციფიკაციების შემუშავება
მოსალოდნელი შედეგები
· სხვადასხვა მობილური სერვისების ფუნქციური სპეციფიკაციები:
· მოქალაქეები
· ექიმები
· სამინისტრო

სამუშაო პაკეტი 5 - პროექტის მართვის ანალიტიკური ფაზა
აქტივობები 
· ანალიტიკის აქტივობების მართვა
· კონკრეტულ საკითხებზე დარგობრივ და  IT სპეციალისტებთან სამუშაო სესიების მოწყობა.
· ანალიტიკის აქტივობების დეტალური გეგმა
· ფუნქციური საჭიროებების დადგენის პროცესის მართვა
· პროექტის მართვა
· ყოველკვირეული სტატუსის რეპორტები
მოსალოდნელი შედეგები
· დეტალური პროექტის გეგმა
· სტატუს-რეპორტები

სამუშაო პაკეტი 6 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინი (მთავარი მოდულები)
აქტივობები 
· გადაწყვეტილების არქიტექტურის შემუშავება (ზოგადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები და HSSP-ის მთავარი მოდულების ინტეგრაცია, ასევე კლასიფიკატორებისა და დირექტორიების სინქრონიზაცია).
· მიმდინარე ინფრასტრუქტურის დამატებითი ანალიზი.
მოსალოდნელი შედეგები
· გადაწყვეტილების არქიტექტურის დოკუმენტი (ზოგადი ტექნიკური გადაწყვეტილებები და HSSP-ის მთავარი მოდულების ინტეგრაცია, ასევე კლასიფიკატორებისა და დირექტორიების სინქრონიზაცია). 
· ტექნიკური არქიტექტურის დოკუმენტი

სამუშაო პაკეტი 7 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინის დასრულება (სხვა მოდულები)
აქტივობები 
· გადაწყვეტილების არქიტექტურის შემუშავება (HSSP-ის სხვა მოდულების ინტეგრაციის ნაწილი).
· კოლაბორაციული ჯანდაცვის გარემოს გაფართოების სტრატეგია 2015-2016 წლებისთვის
მოსალოდნელი შედეგები
· გადაწყვეტილების არქიტექტურის დოკუმენტი (HSSP-ის სხვა მოდულების ინტეგრაციის ნაწილი)

სამუშაო პაკეტი 8 - მობილური სერვისების ფუნქციური დიზაინი
აქტივობები 
· მობილური პლატფორმის არქიტექტურის შემუშავება
მოსალოდნელი შედეგები
· მობილური პლატფორმის არქიტექტურის დოკუმენტი

სამუშაო პაკეტი 9 - პროექტის მართვის დიზაინის ფაზა
აქტივობები 
· ანალიტიკის აქტივობების მართვა
· კონკრეტულ საკითხებზე დარგობრივ და  IT სპეციალისტებთან სამუშაო სესიების მოწყობა.
· ანალიტიკის აქტივობების დეტალური გეგმა
· ფუნქციური საჭიროებების დადგენის პროცესის მართვა
· პროექტის მართვა
· ყოველკვირეული სტატუსის რეპორტები
მოსალოდნელი შედეგები
· დეტალური პროექტის გეგმა
· სტატუს-რეპორტები


ინსპექტირების ჯგუფის მიერ განხორციელდა ჩამოთვლილი სამუშაოების ინსპექტირება და ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადგენა, კერძოდ ჩატარდა ქვემოთ ჩამოთვლილი სამუშაო პაკეტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების პრეზენტაცია:



სამუშაო პაკეტი 1 – პროექტის ინიციაცია
სამუშაო პაკეტი 2 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (მთავარი მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 3 - EHR-HSSP/USAID ინტეგრაციის ფუნქციური ანალიზი (სხვა მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 4 - მობილური სერვისების ფუნქციური ანალიზი
სამუშაო პაკეტი 5 - პროექტის მართვის ანალიტიკური ფაზა
სამუშაო პაკეტი 6 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინი (მთავარი მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 7 - EHR-HSSP ინტეგრაციის ფუნქციური დიზაინის დასრულება (სხვა მოდულები)
სამუშაო პაკეტი 8 - მობილური სერვისების ფუნქციური დიზაინი
სამუშაო პაკეტი 9 - პროექტის მართვის დიზაინის ფაზა




ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის ხელმძღვანელი											მიხეილ ჯანიაშვილი



ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, ჯგუფის წევრი							დიმიტრი ალხაზოვი 



ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი		გიორგი ჯღარკავა



ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი		ლაშა ენდელაძე



სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის შიდა აუდიტის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი, ჯგუფის წევრი				გიორგი გვალია



სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, ჯგუფის წევრი				ირაკლი ტაბატაძე



სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის საარსებო (ფულადი) შემწეობის დანიშვნა-ცვლილებების კანონიერების კონტროლის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, ჯგუფის წევრი					გიორგი რომელაშვილი

